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2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на территории Ленинградской области» 

 

2.1 Информационное и методическое обеспечение в сфере энергосбережения 

2.1.1 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 

В областном бюджете Ленинградской области на реализацию данного мероприятия 

Государственной программы в 2017 году были предусмотрены ассигнования в размере 41 

882,76 тыс. рублей. 

Фактическое финансирование и исполнение данного мероприятия Государственной 

программы за 2017 год за счет средств областного бюджета Ленинградской области составило 

41 428,65 тыс. рублей (98,91 % от общей суммы плановых ассигнований). 

 

2.1.2 Формирование организационно-правового и методического обеспечения в области 

энергосбережения и пропаганды энергосбережения (Мероприятия и проекты) 

В областном бюджете Ленинградской области на реализацию данного мероприятия 

Государственной программы в 2017 году были предусмотрены ассигнования в размере 4 840,00 

тыс. рублей. Мероприятие профинансировано и исполнено в полном объеме. 

В результате выполнения указанного мероприятия в 2017 году реализовано: 

- приобретение бланочной (печатной) продукции в количестве 730 единиц памяток-

листовок, брошюр, справочников по энергосбережению и повышению энергоэффективности 

Ленинградской области в рамках проведения разъяснительной работы среди ответственных за 

энергосбережение; 

- ведение региональной государственной информационной системы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках государственного 

контракта от 23 августа 2017 года № К-3/17. 

 

2.2 Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных 

образованиях 

2.2.1 Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической 

эффективности в системах теплоснабжения 

На реализацию данного мероприятия Государственной программы в областном бюджете 

Ленинградской области в 2017 году были предусмотрены ассигнования в размере 81 000,00 тыс. 

рублей. За счет средств местных бюджетов Ленинградской области было предусмотрено 

выделение 4 263,16 тыс. рублей. 

Распределение средств указанной субсидии из областного бюджета Ленинградской 

области было утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 15 июня 



2017 года № 220. Финансирование было предусмотрено по 10-ти мероприятиям в 10-ти 

муниципальных образованиях Ленинградской области. 

Фактическое финансирование и исполнение данного мероприятия Государственной 

программы за 2017 год за счет средств областного бюджета Ленинградской области составило 

74 954,59 тыс. рублей (92,53 % от общей суммы плановых ассигнований) и 59 207,49 тыс. 

рублей (74,05 % от общей суммы выделенных ассигнований) соответственно, за счет средств 

местных бюджетов Ленинградской области – 3 944,99 тыс. рублей и 3 116,20 тыс. рублей 

соответственно. 

Указанный процент освоения средств областного бюджета Ленинградской области 

обусловлен тем, что запланированные работы не были выполнены своевременно и в полном 

объеме в связи с длительными сроками поставки оборудования поставщиками по объекту 

«Установка газовых колонок (90 шт.) в квартиры многоквартирных домов по адресу: г. Луга, 

пр. Володарского, д. 37, корп. 3, 4, 5», поздним заключением муниципального контракта 

администрацией МО «Куземкинское сельское поселение» по объекту «Установка теплового 

насоса системы теплоснабжения Культурно-досугового центра, дер. Большое Куземкино» и 

отказом администрации МО «Город Всеволожск» от субсидии по объекту «Капитальный 

ремонт тепловой изоляции сети от котельной № 12 с использованием скорлупы 

пенополиуретановой и оцинкованной стали по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 

ул. Шишканя». 

 

2.2.2 Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической 

эффективности в системах водоснабжения и водоотведения 

На реализацию данного мероприятия Государственной программы в 2017 году было 

предусмотрено финансирование за счет средств областного бюджета Ленинградской области 

в размере 83 421,70 тыс. рублей. За счет средств местных бюджетов Ленинградской области 

было предусмотрено выделение 10 318,17 тыс. рублей. 

Распределение средств указанной субсидии из областного бюджета Ленинградской 

области было утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 31 марта 

2017 года № 90. Финансирование было предусмотрено по 21-у мероприятию в 11-ти 

муниципальных образованиях Ленинградской области. 

Фактическое финансирование и исполнение данного мероприятия Государственной 

программы за 2017 год за счет средств областного бюджета Ленинградской области составило 

83 265,60 тыс. рублей (99,81 % от общей суммы плановых ассигнований) и 51 638,76 тыс. 

рублей (62,01 % от общей суммы выделенных ассигнований) соответственно, за счет средств 

местных бюджетов Ленинградской области – 10 294,52 тыс. рублей и 6 650,21 тыс. рублей 

соответственно. 

Из остатка неосвоенных средств областного бюджета Ленинградской области потребность в 

использовании на те же цели в 2018  году средств областного бюджета Ленинградской области 

2017 года в общем объеме 31 576,65 тыс. рублей сохраняется по следующим объектам: 

- капитальный ремонт запорной арматуры и насосных агрегатов по адресу: г. Выборг, 

канализационная насосная станция № 3 - 10 746,00 тыс. рублей; 

- капитальный ремонт запорной арматуры и насосных агрегатов по адресу: г. Выборг, 

канализационная насосная  станция № 4 – 10 746,00 тыс. рублей; 

- замена насосного и энергетического оборудования КНС № 3 г. Луга - 8 974,98 тыс. рублей; 

- ремонт (замена) аварийного насосного оборудования марки 300Д станции I-го подъема в 

количестве 1 ед. с обвязкой, марки 400Д-90 станции II-го подъема в количестве 1 ед. с обвязкой на 



участке ВОС, расположенном по адресу: Гостицкая волость, правый берег р. Плюсса - 975,79 тыс. 

рублей; 

- ремонт (замена) аварийного насосного оборудования марки СД 250/22,5 в количестве 1 ед. с 

обвязкой, марки СД 450/22,5 в количестве 1 ед. с обвязкой на канализационной насосной станции 

№ 1, расположенной по адресу: г. Сланцы, ул. Ломоносова, в районе д. 1 - 57,54 тыс. рублей; 

- замена (ремонт) запорно-регулирующей арматуры Ду 400 мм на территории Сланцевского 

городского поселения (4 штуки) - 48,82 тыс. рублей; 

- замена (ремонт) запорно-регулирующей арматуры Ду 500 мм  на территории Сланцевского 

городского поселения (6 шт.) - 27,52 тыс. рублей. 

 

2.2.3 Субсидии на реализацию мероприятий по установке автоматизированных 

индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием 

В областном бюджете Ленинградской области на реализацию данного мероприятия в 2017 

году были предусмотрены ассигнования в размере 190 000,00 тыс. рублей, за счет средств 

местных бюджетов Ленинградской области – 10 056,60 тыс. рублей. 

Мероприятие реализуется в соответствии с постановлением Правительства 

Ленинградской области от 8 ноября 2016 года № 424 «Об утверждении Порядка 

предоставления и расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области 

бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по 

установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым 

регулированием в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации 

энергосберегающих мероприятий в муниципальных образованиях» подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение 

устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 

повышение энергоэффективности в Ленинградской области». 

В четвертом квартале 2016 года и во втором квартале 2017 года (в соответствии с 

областным законом Ленинградской области от 9 декабря 2016 года № 90-оз «Об областном 

бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и 

поправками к нему) состоялось распределение средств из областного бюджета Ленинградской 

области на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных 

тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (далее - АИТП) в жилищном фонде 

бюджетам следующих муниципальных образований Ленинградской области: 

- Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской 

области - в размере 75 000,00 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 19 

декабря 2016 года № АИТП 1-2017), установка 30 АИТП; 

- Приозерское городское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской 

области - в размере 115 000,00 тыс. рублей (соглашения о предоставлении субсидии от 19 

декабря 2016 года № АИТП 2-2017 на сумму 75 000,00 тыс. рублей и от 17 апреля 2017 года № 

АИТП 3-2017 на сумму 40 000,00 тыс. рублей), установка 46 АИТП. 

Фактическое финансирование и исполнение данного мероприятия Государственной 

программы за 2017 год за счет средств областного бюджета Ленинградской области составило 

190 000,00 тыс. рублей (100 % от общей суммы плановых ассигнований), за счет средств 

местных бюджетов Ленинградской области – 10 056,60 тыс. рублей и 10 052,75 тыс. рублей 

соответственно. 

 



2.3 Обеспечение бюджетных учреждений объектами теплоснабжения 

2.3.1 Проектирование, строительство и реконструкция объектов государственной 

собственности 

В областном бюджете Ленинградской области на 2017 год было запланировано 

финансирование указанного мероприятия Государственной программы в размере 71 903,50 тыс. 

рублей. 

Фактическое финансирование и исполнение данного мероприятия Государственной 

программы за 2017 год за счет средств областного бюджета Ленинградской области составило 

71 902,53 тыс. рублей. 

В рамках указанного мероприятия в 2017 году осуществлены работы по следующим 

объектам: 

1. Работы по завершению строительства газовой блочно-модульной котельной для ГКОУ 

ЛО «Ефимовская специальная школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные 

программы», пос. Ефимовский Бокситогорского района, в том числе проектные работы (до 2016 

года - обеспечение безопасного состояния и обследование газовой блочно-модульной 

котельной для ГКОУ ЛО «Ефимовская специальная (коррекционная) школа-интернат», пос. 

Ефимовский). 

В 2017 году финансирование работ по данному объекту за счет средств областного 

бюджета Ленинградской области было предусмотрено в объеме 32 579,46 тыс. рублей. 

24 мая 2017 года между ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» 

(Заказчик) и ООО «Монтаж-Строй Северо-Запад» был заключен государственный контракт № 

2049 на выполнение работ по завершению строительства указанного объекта на сумму 32 

579,46 тыс. рублей. Выполнены подготовительные работы, установлено ограждение 

строительной площадки, выполнены вертикальная планировка, устройство резервуаров, 

наружных сетей теплоснабжения, монтаж пожарных лестниц с ограждением, монтаж опорных 

конструкций, укладка труб, окраска огрунтованных металлических поверхностей, 

благоустройство. 

Кроме того, от Северо-Западного управления Ростехнадзора получен допуск на 

проведение пуско-наладочных работ. Учитывая сроки получения разрешительной 

документации, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2018 года. 

Фактическое финансирование и исполнение данного мероприятия за счет средств 

областного бюджета Ленинградской области в 2017 году составило 32 579,46 тыс. рублей (100 

% от общей суммы плановых ассигнований). 

2. Работы по завершению строительства газовой блочно-модульной котельной для ГКОУ 

ЛО «Мгинская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы для 

детей с нарушением зрения» в п. Мга Кировского района, в том числе проектные работы (до 

2016 года – завершение работ по вводу в эксплуатацию газовой блочно-модульной котельной 

для ГКОУ ЛО «Мгинская специальная (коррекционная) школа-интернат» в п. Мга Кировского 

района). 

В 2017 году финансирование работ по данному объекту за счет средств областного 

бюджета Ленинградской области было предусмотрено в объеме 36 000,04 тыс. рублей. 

25 мая 2017 года между ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» 

(Заказчик) и ООО «Строй-Макс» был заключен государственный контракт № 1384 на 

выполнение работ по завершению строительства указанного объекта на сумму 36 000,04 

тыс. рублей. Выполнены земляные работы, демонтажные работы, укладка трубопроводов, 

работы по монтажу опорных конструкций для труб, устройство тепловой камеры, работы по 



огрунтовке металлических конструкций, по восстановлению контрольно-измерительных 

приборов системы автоматики газо-блочной модульной котельной и монтажу нового 

оборудования котельной, электромонтажные работы, монтаж блок-модульной котельной, 

устройство отопления и вентиляции, устройство системы водопровода и канализации, 

устройство системы охранно-пожарной сигнализации, установка наружных сетей 

теплоснабжения, благоустройство. 

Кроме того, от Северо-Западного управления Ростехнадзора получен допуск на 

проведение пуско-наладочных работ. Учитывая сроки получения разрешительной 

документации, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2018 года. 

Фактическое финансирование и исполнение данного мероприятия за счет средств 

областного бюджета Ленинградской области в 2017 году составило 36 000,04 тыс. рублей (100 

% от общей суммы плановых ассигнований). 

3. Работы по завершению строительства газовой блочно-модульной котельной для ГОУ 

ДОД ДООЦ «Маяк» в пос. Вырица, в том числе проектные работы (до 2016 года - работы по 

вводу в эксплуатацию газовой блочно-модульной котельной для ГОУ ДОД ДООЦ «Маяк» 

в пос. Вырица). 

В 2017 году финансирование работ по данному объекту за счет средств областного 

бюджета Ленинградской области было предусмотрено в объеме 3 324,00 тыс. рублей. 

30 ноября 2016 года между ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» 

(Заказчик) и ООО «Монтаж-Строй Северо-Запад» был заключен государственный контракт № 

2531 на выполнение работ по завершению строительства указанного объекта на сумму 

11 723,03 тыс. рублей. 

Работы по завершению строительства данного объекта, благоустройству территории и 

асфальтированию дорог были выполнены в полном объеме. 2 июня 2017 года было получено 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 47506101-011/17. 

Фактическое финансирование и исполнение данного мероприятия за счет средств 

областного бюджета Ленинградской области в 2017 году составило 3 323,03 тыс. рублей (99,97 

% от общей суммы плановых ассигнований). 

4. Работы по вводу в эксплуатацию газовой блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО 

«Ульяновская областная психиатрическая больница» пос. Ульяновка (до 2016 года – 

строительно-монтажные работы с использованием передовых энергосберегающих технологий 

газовой блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО «Ульяновская психиатрическая  больница» 

пос. Ульяновка). 

В соответствии с протоколом совещания по вопросу рассмотрения предложений комитета 

по строительству Ленинградской области к поправкам в областной закон «Об областном 

бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 

состоявшегося 13 сентября 2017 года под председательством Первого заместителя 

Председателя Правительства Ленинградской области – председателя комитета финансов Р.И. 

Маркова, было принято решение о снятии средств областного бюджета Ленинградской области 

в объеме 8 919,20 тыс. рублей, предусмотренных в 2017 году на данный объект. 

Данные средства планировалось направить на оплату по исполнительному листу от 19 

сентября 2016 года по делу № А56-20994/2015, в соответствии с которым было принято 

решение о взыскании с ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» в пользу 

ООО «РемПроект» денежные средства в размере 8 919,20 тыс. рублей. Ссылаясь на 

неправильное применение судами норм материального права и несоответствие выводов судов 

обстоятельствам дела, ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» обратилось в 



Арбитражный суд Северо-Западного округа с ходатайством об отмене решения Арбитражного 

суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19 сентября 2016 года (далее – 

Решение) и постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 декабря 

2016 года по делу № А56-20994/2015 (далее – Постановление). В соответствии 

с постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 4 апреля 2017 по делу № 

А56-20994/2015 было принято решение об отмене ранее принятых Решения и Постановления, а 

дело № А56-20994/2015 направлено в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области на новое рассмотрение. 

Областным законом от 31 октября 2017 года № 67-оз «О внесении изменений в областной 

закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов» финансирование работ по данному объекту было исключено из Государственной 

программы. 

 

2.4 Обеспечение внедрения энергосберегающего оборудования в сфере ТЭК 

2.4.1 Возмещение части затрат, связанных с приобретением энергосберегающего 

оборудования в рамках реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

На реализацию данного мероприятия Государственной программы в 2017 году из 

областного бюджета Ленинградской области были предусмотрены средства в размере 30 000,00 

тыс. рублей. Кроме того, были запланированы расходы из внебюджетных источников в размере 

100 000,00 тыс. рублей. 

Конкурсный отбор юридических лиц с целью предоставления субсидии на возмещение 

части затрат, связанных с приобретением энергосберегающего оборудования в рамках 

реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности был проведен в четвертом квартале 2017 года. 

В соответствии с распоряжением комитета по топливно-энергетическому комплексу 

Ленинградской области от 22 ноября 2017 года № 92 «О победителях конкурсного отбора 

юридических лиц для предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области 

на возмещение части затрат, связанных с приобретением энергосберегающего оборудования в 

рамках реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, с указанием размера предоставляемой им субсидии в 2017 году» состоялось 

распределение средств из областного бюджета Ленинградской области. Заключено 12 

соглашений с 10-ю юридическими лицами. 

Фактическое финансирование за счет средств из областного бюджета составило: 

- ООО «Инженерно-энергетический комплекс» (Ломоносовский МР) - в размере 8 105,59 

тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 27 ноября 2017 года № Ю4/17); 

- ООО «Энерго-Ресурс» (Сланцевский МР) - в размере 3 381,97 тыс. рублей (соглашение о 

предоставлении субсидии от 1 декабря 2017 года № Ю6/17); 

- ООО «Межрегиональный центр энергосервиса» (Кингисеппский МР) - в размере 742,46 

тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 27 ноября 2017 года № Ю1/17); 

- ООО «Межрегиональный центр энергосервиса» (Кировский МР) - в размере 1 399,73 

тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 27 ноября 2017 года № Ю2/17); 

- ЗАО «ТВЭЛ-Курорт» (Приозерский МР) - в размере 3 408,00 тыс. рублей (соглашение о 

предоставлении субсидии от 27 ноября 2017 года № Ю3/17); 

- ЗАО «Сосновоагропромтехника» (Приозерский МР) - в размере 867,13 тыс. рублей 

(соглашение о предоставлении субсидии от 27 ноября 2017 года № Ю5/17); 



- ООО «Квадро Электрик» (Приозерский МР) - в размере 2 415,25 тыс. рублей 

(соглашение о предоставлении субсидии от 1 декабря 2017 года № Ю7/17); 

- ООО «Квадро Электрик» (Приозерский МР) - в размере 232,77 тыс. рублей (соглашение 

о предоставлении субсидии от 1 декабря 2017 года № Ю10/17); 

- ОАО «Управляющая компания по ЖКХ» (Выборгский район) - в размере 3 231,18 тыс. 

рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 1 декабря 2017 года № Ю8/17); 

- ЗАО «Северное» (Приозерский МР) - в размере 4 169,44 тыс. рублей (соглашение о 

предоставлении субсидии от 1 декабря 2017 года № Ю9/17); 

- АО «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» (Кингисеппский МР) - в 

размере 347,11 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 1 декабря 2017 года № 

Ю11/17); 

- ЗАО «Осьминское» (Сланцевский МР) - в размере 17,05 тыс. рублей (соглашение о 

предоставлении субсидии от 1 декабря 2017 года № Ю12/17). 

Фактическое финансирование и исполнение данного мероприятия Государственной 

программы за 2017 год за счет средств областного бюджета Ленинградской области составило 

28 317,69 тыс. рублей (94,39 % от общей суммы плановых ассигнований), за счет средств 

внебюджетных источников – 99 000,65 тыс. рублей. Нераспределенные средства областного 

бюджета Ленинградской области составили 1 682,31 тыс. рублей.  

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия основного 

мероприятия 

Участник 

(ОИВ) 

Объем финансовго обеспечения 

государственной программы в 2017 году 

(тыс. руб.) 

Фактическое финансирование 

государственной программы за январь-

декабрь 2017 года (тыс. руб.) 

Выполнено за январь - декабрь 2017 

года (тыс. руб.) 

ФБ ОБ МБ ВИ ФБ ОБ МБ ВИ ФБ ОБ МБ ВИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области" 

2.1 

Информационное и 

методическое 

обеспечение в сфере 

энергосбережения  

Комитет по 

ТЭК, ГКУ 

ЛО "ЦЭПЭ 

ЛО" 

0,00 46 722,76 0,00 0,00 0,00 46 268,65 0,00 0,00 0,00 
46 

268,65 
0,00 0,00 

2.1.

1 

Обеспечение 

деятельности (услуги, 

работы) 

государственных 

учреждений (57 2 01 

00160) 

Комитет по 

ТЭК, ГКУ 

ЛО "ЦЭПЭ 

ЛО" 

0,00 41 882,76 0,00 0,00 0,00 41428,65 0,00 0,00 0,00 41428,65 0,00 0,00 

2.1.

2 

Формирование 

организационно-

правового и 

методического 

обеспечения в области 

энергосбережения и 

пропаганды 

энергосбережения 

(Мероприятия и 

проекты) (57 2 01 

13760) 

Комитет по 

ТЭК, ГКУ 

ЛО "ЦЭПЭ 

ЛО" 

0,00 4 840,00 0,00 0,00 0,00 4 840,00 0,00 0,00 0,00 4 840,00 0,00 0,00 



2.1.

2.1 

Пропаганда 

энергосбережения и 

обучение в области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности  

Комитет по 

ТЭК, ГКУ 

ЛО "ЦЭПЭ 

ЛО" 

0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 

2.1.

2.2 

Ведение региональной 

государственной 

информационной 

системы в области 

энергосбережения  и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

Комитет по 

ТЭК, ГКУ 

ЛО "ЦЭПЭ 

ЛО" 

0,00 4 760,00 0,00 0,00 0,00 4760,00 0,00 0,00 0,00 4760,00 0,00 0,00 

2.2 

Обеспечение 

реализации 

энергосберегающих 

мероприятий в 

муниципальных 

образованиях 

Комитет по 

ТЭК, 

Комитет по 

ЖКХ 

Ленинградск

ой области 

(далее - 

комитет по 

ЖКХ) 

0,00 354 421,70 24 637,92 0,00 0,00 348 220,19 
24 

301,95 
0,00 0,00 

300 

846,25 

19 

823,01 
0,00 

2.2.

1 

Субсидии на 

реализацию 

мероприятий по 

повышению 

надежности и 

энергетической 

эффективности в 

системах 

теплоснабжения 

Комитет по 

ТЭК, МО 
0,00 81 000,00 4 263,16 0,00 0,00 74 954,59 3 944,99 0,00 0,00 

59 

207,49 

3 

116,20 
0,00 

2.2.

1.1 

Замена экономайзеров 

в котельных мкр. 

"Ровное" и мкр. "КНИ", 

пгт. Кузнечное  

Кузнечнинск

ое городское 

поселение 

0,00 8280,00 435,80 0,00 0,00 8280,00 435,79 0,00 0,00 8280,00 435,79 0,00 



2.2.

1.2 

Устройство 

теплогенерирующей 

установки на базе 

теплового насоса и 

переоборудование 

сетей тепло-и горячего 

водоснабжения зданий 

и помещений КОС г. 

Приозерска 

Приозерское 

городское 

поселение 

0,00 6 471,00 340,58 0,00 0,00 6471,00 340,58 0,00 0,00 6471,00 340,58 0,00 

2.2.

1.3 

Замена парового котла 

ДКВр-10-13ГМ на 

аналогичный с 

модернизированными 

вентиляторами и 

горелкой низкого 

давления паровой части 

котельной, г. Сосновый 

бор (приобретение 

оборудования) 

Сосновоборс

кий 

городской 

округ 

0,00 9 117,35 479,86 0,00 0,00 9117,35 479,86 0,00 0,00 9117,35 479,86 0,00 

2.2.

1.4 

Установка теплового 

насоса системы 

теплоснабжения 

Культурно-досугового 

центра, дер. Большое 

Куземкино 

Куземкинско

е сельское 

поселение 

0,00 12 304,60 647,61 0,00 0,00 12304,60 647,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.

1.5 

Установка 

индивидуальных 

газовых котлов и 

устройство 

внутридомовых систем 

отопления 

многоквартирных 

домов № 1 и № 2 по ул. 

Железнодорожная, дер. 

Трубников Бор  

Трубникобор

ское сельское 

поселение 

0,00 6 079,78 319,99 0,00 0,00 6079,78 319,99 0,00 0,00 6079,78 319,99 0,00 



2.2.

1.6 

Установка 

индивидуальных 

газовых котлов и 

переустройство 

системы отопления и 

ГВС многоквартирного 

жилого дома № 8а по 

Ульяновскому шоссе, 

г.п. Ульяновка  

Ульяновское 

городское 

поселение 

0,00 14 193,00 747,00 0,00 0,00 14193,00 747,00 0,00 0,00 14193,00 747,01 0,00 

2.2.

1.7 

Установка газовых 

термоблоков системы 

теплоснабжения жилых 

домов № 4 и № 5 по ул. 

Железнодорожная, г.п. 

Толмачево 

Толмачевское 

городское 

поселение 

0,00 7 000,00 368,42 0,00 0,00 7000,00 368,42 0,00 0,00 7000,00 368,42 0,00 

2.2.

1.8 

Техническое 

перевооружение 

котельной д. Рель 

Осьминского сельского 

поселения Лужского 

муниципального 

района Ленинградской 

области 

Осьминское 

сельское 

поселение 

0,00 8 550,00 450,00 0,00 0,00 8066,36 424,55 0,00 0,00 8066,36 424,55 0,00 

2.2.

1.9 

Установка газовых 

колонок (90 шт.) в 

квартиры 

многоквартирных 

домов по адресу: г. 

Луга, пр. 

Володарского, д. 37, 

корп. 3, 4, 5 

Лужское 

городское 

поселение 

0,00 3 442,50 181,18 0,00 0,00 3442,50 181,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.

1.10 

Капитальный ремонт 

тепловой изоляции 

сети от котельной № 12 

с использованием 

скорлупы 

пенополиуретановой и 

оцинкованной стали, 

Ленинградская область, 

г. Всеволожск, ул. 

Шишканя 

МО «Город 

Всеволожск» 
0,00 5 561,77 292,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



2.2.

2 

Субсидии на 

реализацию 

мероприятий по 

повышению 

надежности и 

энергетической 

эффективности в 

системах 

водоснабжения и 

водоотведения  

Комитет по 

ЖКХ, МО 
0,00 83 421,70 10 318,16 0,00 0,00 83 265,60 

10 

300,36 
0,00 0,00 

51 

638,76 

6 

650,21 
0,00 

2.2.

2.1 

Замена насосов 

станции II-го подьема 

водоочистных 

сооружений по адресу: 

Дубровское г.п, ул. 

Набережная, уч. 17/1   

Дубровское 

городское 

поселение, 

Всеволожски

й 

муниципальн

ый район 

0,00 2 945,25 327,25 0,00 0,00 2 945,25 327,25 0,00 0,00 2 945,25 327,25 0,00 

2.2.

2.2 

Замена системы 

аэрации трех 

аэротенков с 

компрессорным 

оборудованием на 

канализационных 

очистных сооружениях 

Дубровское 

городское 

поселение 

0,00 9 468,64 1 052,07 0,00 0,00 9 468,64 1 052,07 0,00 0,00 9 468,64 
1 

052,07 
0,00 

2.2.

2.3 

Замена насосов в 

здании станции I-го 

подьема по адресу: 

Дубровское г.п, ул. 

Набережная, уч. 17/1   

Дубровское 

городское 

поселение 

0,00 654,75 72,75 0,00 0,00 654,75 72,75 0,00 0,00 654,75 72,75 0,00 

2.2.

2.4 

Ремонт сетей 

водопровода, дер. 

Лисино 

Калитинское 

сельское 

поселение 

0,00 4 461,12 596,12 0,00 0,00 4 461,12 596,12 0,00 0,00 4 461,12 596,12 0,00 

2.2.

2.5 

Капитальный ремонт 

запорной арматуры и 

насосных агрегатов по 

адресу: г. Выборг, 

канализационная 

насосная станция № 3  

город  

Выборг 
0,00 10 800,00 1 200,00 0,00 0,00 10 746,00 1 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



2.2.

2.6 

Капитальный ремонт 

запорной арматуры и 

насосных агрегатов по 

адресу: г. Выборг, 

канализационная 

насосная станция № 4  

город  

Выборг 
0,00 10 800,00 1 200,00 0,00 0,00 10 746,00 1 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.

2.7 

Замена частотно-

регулирующего 

преобразователя в 

здании насосной 

станции 2-го подъёма 

по адресу: г. Выборг, 

ул. Водная, д. 2м  

город  

Выборг 
0,00 1 800,00 200,00 0,00 0,00 1 800,00 200,00 0,00 0,00 1 800,00 200,00 0,00 

2.2.

2.8 

Замена компрессоров 

шестереночных 

(2АФ44Э-53Ш) с эл. 

двигателем на КОС по 

адресу: ул. Шоссейная, 

дер. Мыза-Ивановка 

Гатчинский 

муниципальн

ый район 

0,00 108,00 40,18 0,00 0,00 83,85 31,20 0,00 0,00 83,85 31,20 0,00 

2.2.

2.9 

Замена насоса СМ 250-

200-400/6 75 кВт 1500 

об/мин. на ГКНС по 

адресу: ул. Огородная, 

дер. Белогорка  

Гатчинский 

муниципальн

ый район 

0,00 540,00 60,00 0,00 0,00 540,00 60,00 0,00 0,00 540,00 60,00 0,00 

2.2.

2.10 

Замена насосного 

оборудования 

районной 

канализационной 

насосной станции 

(РНС) по адресу: г. 

Гатчина, ул. Воскова, д. 

1, строен. 1  

город 

Гатчина 
0,00 5 961,56 662,40 0,00 0,00 5 961,56 662,40 0,00 0,00 5 911,37 656,82 0,00 

2.2.

2.11 

Замена автоматики на 5 

скважинах в дер. Малое 

Карлино 

Виллозское 

городское 

поселение, 

Ломоносовск

ий 

муниципальн

ый район 

0,00 2 000,00 500,00 0,00 0,00 2000,00 500,00 0,00 0,00 2000,00 499,06 0,00 



2.2.

2.12 

Замена насосного и 

энергетического 

оборудования КНС №-

3 г. Луга 

Лужский 

муниципальн

ый район 

0,00 9 590,00 1 065,56 0,00 0,00 9590,00 1071,40 0,00 0,00 615,02 68,71 0,00 

2.2.

2.13 

Капитальный ремонт 

скважины с заменой 

насосного 

оборудования  в дер. 

Турово 

Заклинское 

сельское 

поселение, 

Лужский 

муниципальн

ый район  

0,00 3 990,51 443,39 0,00 0,00 3966,57 440,73 0,00 0,00 3966,57 440,73 0,00 

2.2.

2.14 

Ремонт (замена) 

аварийного насосного 

оборудования: марки 

300Д станции 1-го 

подъема в количестве 1 

ед. с обвязкой, марки 

400Д-90 станции 2-го 

подъема в количестве 1 

ед. с обвязкой на 

участке ВОС, 

расположенном по 

адресу: Гостицкая 

волость, правый берег 

р. Плюсса 

Сланцевское 

городское 

поселение 

0,00 4 820,11 535,57 0,00 0,00 4820,11 535,57 0,00 0,00 3844,32 297,50 0,00 

2.2.

2.15 

Ремонт (замена) 

аварийного насосного 

оборудования: марки 

СД 250/22,5 в 

количестве 1 ед. с 

обвязкой, марки СД 

450/22,5 в количестве 1 

ед. с обвязкой на 

канализационной 

насосной станции № 1, 

расположенной по 

адресу: г. Сланцы, ул. 

Ломоносова, в районе 

д. 1 

Сланцевское 

городское 

поселение 

0,00 558,03 62,00 0,00 0,00 558,03 62,00 0,00 0,00 500,49 55,61 0,00 

2.2.

2.16 

Замена (ремонт) 

запорно-регулирующей 

арматуры Ду 400 мм на 

территории 

Сланцевское 

городское 

поселение 

0,00 2 043,00 227,00 0,00 0,00 2043,00 227,00 0,00 0,00 1994,18 221,58 0,00 



Сланцевского 

городского поселения 

(4 шт.) 

2.2.

2.17 

Замена (ремонт) 

запорно-регулирующей 

арматуры Ду 500 мм  

на территории 

Сланцевского 

городского поселения 

(6 шт.) 

Сланцевское 

городское 

поселение 

0,00 4 950,00 550,00 0,00 0,00 4950,00 550,00 0,00 0,00 4922,48 546,94 0,00 

2.2.

2.18 

Замена (ремонт) 

запорно-регулирующей 

арматуры Ду 800 мм на 

территории 

Сланцевского 

городского поселения 

(2 шт.) 

Сланцевское 

городское 

поселение 

0,00 2 520,00 280,00 0,00 0,00 2520,00 280,00 0,00 0,00 2520,00 280,00 0,00 

2.2.

2.19 

Ремонт (замена) 

аварийного насоса 

марки ФГ 144/46 в 

количестве 1 ед. с 

обвязкой на 

канализационной 

насосной станции № 7, 

расположенной по 

адресу: г. Сланцы, ул. 

Ленина, в районе д. 18 

Сланцевское 

городское 

поселение 

0,00 280,73 31,19 0,00 0,00 280,73 31,19 0,00 0,00 280,73 31,19 0,00 

2.2.

2.20 

Капитальный ремонт 

канализационной 

насосной станции № 5 

Сосновоборс

кий 

городской 

округ 

0,00 4 500,00 1 142,68 0,00 0,00 4500,00 1142,68 0,00 0,00 4500,00 
1142,6

8 
0,00 

2.2.

2.21 

Капитальный ремонт 

канализационной 

насосной станции с 

заменой насосного 

оборудования  

Ульяновское 

городское 

поселение, 

Тосненский 

муниципальн

ый район 

0,00 630,00 70,00 0,00 0,00 630,00 70,00 0,00 0,00 630,00 70,00 0,00 



 

2.2.

3 

Субсидии на 

реализацию 

мероприятий по 

установке 

автоматизированных 

индивидуальных 

тепловых пунктов с 

погодным и часовым 

регулированием 

Комитет по 

ТЭК,             

МО 

0,00 190 000,00 10 056,60 0,00 0,00 190 000,00 
10 

056,60 
0,00 0,00 

190 

000,00 

10 

056,60 
0,00 

2.2.

3.1 

Реализация 

мероприятий по 

установке 

автоматизированных 

индивидуальных 

тепловых пунктов с 

погодным и часовым 

регулированием в 

Приозерском 

муниципальном районе 

Комитет по 

ТЭК, 

Приозерское 

ГП 

0,00 115 000,00 6 106,60 0,00 0,00 115000,00 6106,60 0,00 0,00 
115000,0

0 

6106,6

0 
0,00 

2.2.

3.2 

Реализация 

мероприятий по 

установке 

автоматизированных 

индивидуальных 

тепловых пунктов с 

погодным и часовым 

регулированием в 

Гатчинском 

муниципальном районе 

Комитет по 

ТЭК, 

Сиверское 

ГП 

0,00 75 000,00 3 950,00 0,00 0,00 75000,00 3950,00 0,00 0,00 74618,85 
3946,1

5 
0,00 

2.2.

4 

Субсидии на 

реализацию 

мероприятий в 

области 

энергосбережения в 

муниципальных 

учреждениях 

Комитет по 

ТЭК,             

МО 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 2.3 

Обеспечение 

бюджетных 

учреждений 

объектами 

теплоснабжения  

Комитет по 

строительст

ву 

Ленинградск

ой области 

0,00 71 903,50 0,00 0,00 0,00 71 902,53 0,00 0,00 0,00 
71 

902,53 
0,00 0,00 



2.3.

1 

Проектирование, 

строительство и 

реконструкция 

объектов 

государственной 

собственности  

Комитет по 

строительст

ву 

Ленинградск

ой области 

0,00 71 903,50 0,00 0,00 0,00 71 902,53 0,00 0,00 0,00 
71 

902,53 
0,00 0,00 

2.3.

1.1 

Работы по завершению 

строительства газовой 

блочно-модульной 

котельной для ГКУЗ 

ЛО "Туберкулезная 

больница 

"Дружноселье" пос. 

Дружноселье 

Гатчинского района, в 

том числе проектные 

работы 

Гатчинский 

район 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.

1.2 

Работы по завершению 

строительства газовой 

блочно-модульной 

котельной для ГКОУ 

ЛО "Ефимовская 

специальная школа-

интернат, реализующая 

адаптированные 

образовательные 

программы", пос. 

Ефимовский 

Бокситогорского 

района, в том числе 

проектные работы 

Бокситогорск

ий район 
0,00 32579,46 0,00 0,00 0,00 32579,46 0,00 0,00 0,00 32579,46 0,00 0,00 

2.3.

1.3 

Работы по завершению 

строительства газовой 

блочно-модульной 

котельной для ГКОУ 

ЛО "Мгинская школа-

интернат, реализующая 

адаптированные 

образовательные 

программы для детей с 

нарушением зрения" в 

п. Мга Кировского 

Кировский 

район 
0,00 36000,04 0,00 0,00 0,00 36000,04 0,00 0,00 0,00 36000,04 0,00 0,00 



района, в том числе 

проектные работы 

2.3.

1.4 

Работы по завершению 

строительства газовой 

блочно-модульной 

котельной для ГОУ 

ДОД ДООЦ "Маяк" в 

пос. Вырица, в том 

числе проектные 

работы 

Гатчинский 

район 
0,00 3324,00 0,00 0,00 0,00 3323,03 0,00 0,00 0,00 3323,03 0,00 0,00 

2.3.

1.5 

Работы по вводу в 

эксплуатацию газовой 

блочно-модульной 

котельной для ГКУЗ 

ЛО «Ульяновская 

областная 

психиатрическая 

больница» 

пос.Ульяновка 

Тосненский 

район 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 2.4 

Обеспечение 

внедрения 

энергосберегающего 

оборудования в сфере 

ТЭК 

Комитет по 

ТЭК, ГКУ 

ЛО "ЦЭПЭ 

ЛО" 

0,00 30000,00 0,00 
100000,0

0 
0,00 28317,68 0,00 99000,65 0,00 28317,69 0,00 99000,65 

 

2.4.

1 

Возмещение части 

затрат, связанных с 

приобретением 

энергосберегающего 

оборудования в 

рамках реализации 

мероприятий в 

области 

энергосбережения и 

повышения 

Комитет по 

ТЭК, ГКУ 

ЛО "ЦЭПЭ 

ЛО" 

0,00 30000,00 0,00 
100000,0

0 
0,00 28317,68 0,00 99000,65 0,00 28317,69 0,00 99000,65 



энергетической 

эффективности 

2.4.

1.1 

ООО 

"Межрегиональный 

центр энергосервиса", 

Кингисеппский 

муниципальный район, 

ЭСКО 

(Автоматизированный 

индивидуальный 

тепловой пункт с 

системой погодного 

регулирования) 

Комитет по 

ТЭК, ГКУ 

ЛО "ЦЭПЭ 

ЛО" 

0,00 742,46 0,00 2474,88 0,00 742,46 0,00 2474,88 0,00 742,46 0,00 2474,88 

2.4.

1.2 

ООО 

"Межрегиональный 

центр энергосервиса", 

Кировский 

муниципальный район, 

ЭСКО 

(Автоматизированный 

индивидуальный 

тепловой пункт с 

системой погодного 

регулирования) 

Комитет по 

ТЭК, ГКУ 

ЛО "ЦЭПЭ 

ЛО" 

0,00 1399,73 0,00 4665,76 0,00 1399,73 0,00 4665,76 0,00 1399,73 0,00 4665,76 

2.4.

1.3 

ООО "Квадро 

Электрик", 

Кузнечнинское 

городское поселение 

муниципального 

образования 

Приозерский 

муниципальный район, 

(Светодиодные 

светильники уличного 

освещения, узлы учета) 

Комитет по 

ТЭК, ГКУ 

ЛО "ЦЭПЭ 

ЛО" 

0,00 232,77 0,00 775,91 0,00 232,77 0,00 775,91 0,00 232,77 0,00 775,91 



2.4.

1.4 

ЗАО "ТВЭЛ-Курорт", 

Приозерский район, 

дер.Васильево, 

горонолыжный курорт 

"Красное озеро" 

Комитет по 

ТЭК, ГКУ 

ЛО "ЦЭПЭ 

ЛО" 

0,00 3408,00 0,00 11360,00 0,00 3408,00 0,00 11360,00 0,00 3408,00 0,00 11360,00 

2.4.

1.5 

АО "ЛОТЭК", Волхов, 

Кингисепп (Насос-1 

шт.,Преобразователь 

частоты (4 шт.)) 

Комитет по 

ТЭК, ГКУ 

ЛО "ЦЭПЭ 

ЛО" 

0,00 347,11 0,00 1157,03 0,00 347,11 0,00 1157,03 0,00 347,11 0,00 1157,03 

2.4.

1.6 

ЗАО "Осьминское", 

Сланцевский район 

(Замена светильников 

внутреннего освещения 

на люминисцентные и 

энергосберегающие) 

Комитет по 

ТЭК, ГКУ 

ЛО "ЦЭПЭ 

ЛО" 

0,00 17,05 0,00 56,83 0,00 17,05 0,00 56,83 0,00 17,05 0,00 56,83 

2.4.

1.7 

ООО "ИЭК", пос. 

Келлози, 

Ломоносовский 

муниципальный  район 

(Блок-модульная 

котельная 4,4 МВт) 

Комитет по 

ТЭК, ГКУ 

ЛО "ЦЭПЭ 

ЛО" 

0,00 8105,59 0,00 27018,64 0,00 8105,59 0,00 27018,64 0,00 8105,59 0,00 27018,64 

2.4.

1.8 

ЗАО 

"Сосновоагропромтехн

ика", п. Сосново 

Приозерского района, 

ул Механизаторов, д 11 

(котельное 

оборудование) 

Комитет по 

ТЭК, ГКУ 

ЛО "ЦЭПЭ 

ЛО" 

0,00 867,13 0,00 3168,52 0,00 867,13 0,00 3168,52 0,00 867,13 0,00 3168,52 

2.4.

1.9 

ООО "Энерго-Ресурс", 

4 мкр. Г. Приозерск, 

Ленинградская область 

(установка 

трехходового 

жаротрубного 

водогрейного котла 

Polykraft серии 

Unitherm-6000) 

Комитет по 

ТЭК, ГКУ 

ЛО "ЦЭПЭ 

ЛО" 

0,00 3381,97 0,00 11273,22 0,00 3381,97 0,00 11273,22 0,00 3381,97 0,00 11273,22 



2.4.

1.10 

ООО "Квадро 

Электрик", г. 

Приозерск 

Приозерского 

муниципального 

района (Светодиодные 

светильники уличного 

освещения, узлы учета, 

автоматизированная 

система мониторинга и 

управления наружным 

освещением) 

Комитет по 

ТЭК, ГКУ 

ЛО "ЦЭПЭ 

ЛО" 

0,00 2415,25 0,00 10169,49 0,00 2415,25 0,00 10169,49 0,00 2415,25 0,00 10169,49 

2.4.

1.11 

ОАО "Управляющая 

компания по ЖКХ" , 

Выборгский район ЛО 

(установка котлов) 

Комитет по 

ТЭК, ГКУ 

ЛО "ЦЭПЭ 

ЛО" 

0,00 3231,18 0,00 12982,24 0,00 3231,18 0,00 12982,24 0,00 3231,18 0,00 12982,24 

2.4.

1.12 

ЗАО "Северное", 

Приозерский район, 

Кузнечнинское (3 

водогрейных котла, 

теплообменники для 

котельной) 

Комитет по 

ТЭК, ГКУ 

ЛО "ЦЭПЭ 

ЛО" 

0,00 4169,44 0,00 13898,14 0,00 4169,44 0,00 13898,14 0,00 4169,44 0,00 13898,14 

2.4.

1.12 

Нераспределенные 

средства 

Комитет по 

ТЭК, ГКУ 

ЛО "ЦЭПЭ 

ЛО" 

0,00 1682,31 0,00 999,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по подпрограмме 0,00 503047,96 24637,92 
100000,0

0 
0,00 494709,05 24301,95 99000,65 0,00 

447335,1

2 

19823,

01 
99000,65 

 


