
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к отчету о реализации подпрограмму «» государственной программы 

Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и 

развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности в Ленинградской области» (далее – подпрограмма 

госпрограммы) 

по итогам 1 квартала 2017 года 

На реализацию мероприятий подпрограммы государственной программы в 

2017 году предусмотрено финансирование в объёме 577 579,94 тыс. рублей, из 

них: 

 средства федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей; 

 средства областного бюджета Ленинградской области – 456 147,70 тыс. 

рублей; 

 средства местных бюджетов муниципальных образований Ленинградской 

области – 21 432,24 тыс. рублей; 

 средства прочих источников -  100 000 тыс. рублей. 

По итогам 1 квартала 2017 года фактическое финансирование 

государственной программы составило: 86243,99 тыс. рублей (14,93 %  от плана), 

из них: 

 средства федерального бюджета – 0,00 рублей (0%  от плана); 

 средства областного бюджета Ленинградской области - 85043,99 тыс. 

рублей (18,64 %  от плана); 

 средства местных бюджетов муниципальных образований Ленинградской 

области  - 1200  тыс. рублей (5,56 %  от плана); 

 средства прочих источников - 0,00 тыс. рублей (0 %  от плана). 

Выполнено мероприятий по итогам 1 квартала 2017 года на сумму 33743,99 

тыс. рублей (39,13 % от фактически профинансированного), из них: 

 средства областного бюджета Ленинградской области - 32543,99 тыс. 

рублей; 

 средства местных бюджетов муниципальных образований Ленинградской 

области - 1200,0 тыс. рублей; 

 средства прочих источников - 0,00 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Ленинградской области»  

(далее - подпрограмма 2) 

 

Основное мероприятие 2.1 «Информационное и методическое 

обеспечение в сфере энергосбережения» 

2.1.1 Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных 

учреждений 

В соответствии с кассовым планом реализации госпрограммы на 

реализацию данного мероприятия в 2017 году финансирование запланировано 
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42 120,00 тыс. рублей. По состоянию на 01.04.2017 года профинансировано 

6 720,96 тыс. рублей.  

По состоянию на 01 апреля 2017 года ГКУ  ЛО «ЦЭПЭ ЛО» исполнение 

бюджета по целевой статье 572 01 00160 составило  6 720 961 руб. 17 коп., 

это  15,96 %  от общей суммы выделенных лимитов. Низкое исполнение связано с 

тем, что выплата заработной платы за вторую половину марта,  перечисление 

НДФЛ за март, страховых взносов с заработной платы за март осуществляется в 

апреле 2017 года. 

 

2.1.3 Формирование организационно-правового и методического обеспечения в 

области энергосбережения и пропаганды энергосбережения (мероприятия и 

проекты) 

Запланировано из областного бюджета в 2017 году - 4 880,00 тыс. рублей, 

расходы запланированы на 2 квартал 2017 года. 

 на мероприятие «Пропаганда энергосбережения и обучение в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 

80,00 тыс. рублей. Расходы запланированы на 3 квартал 2017 года, 

приобретение бланочной (печатной) продукции в рамках 

разъяснительной работы среди ответственных за энергосбережение.  

По состоянию на 01.04.2017 года профинансировано 0,00 тыс. рублей, это 

составило 0% от общей суммы выделенных лимитов. 

 на мероприятие «Ведение региональной государственной 

информационной системы в области энергосбережения  и повышения 

энергетической эффективности» запланировано 4 800,00 тыс. 

рублей. Фактическое финансирование РГИС составило  0,00 тыс. 

рублей, реализация (финансирование) мероприятия запланировано на 

2, 3 и 4 кварталы. 

 

Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение реализации 

энергосберегающих мероприятий в муниципальных образованиях» 

2.2.1 Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и 

энергетической эффективности в системах теплоснабжения 

Областным законом от 09 декабря 2016 года №90-оз «Об областном 

бюджете Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

годов» предусмотрено финансирование мероприятия по предоставлению 

субсидий на реализацию мероприятий по повышению надежности и 

энергетической эффективности в системах теплоснабжения в рамках 

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Ленинградской области» государственной программы в размере 81 000 000,00 

рублей. Процент исполнения составил 0%. 

Перечень мероприятий формируется по заявительному принципу на 

основании конкурсного отбора муниципальных образований.  

По результатам осуществлённого комитетом отбора заявок от 

муниципальных образований, общий объем распределенных субсидий на 
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реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической 

эффективности в системах теплоснабжения составил менее 90 % от 

утвержденных ассигнований. В связи с этим в настоящее время Комитет проводит 

дополнительный отбор.  

Постановление Правительства Ленинградской области «О распределении 

субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 

муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий 

по повышению надежности и энергетической эффективности в системах 

теплоснабжения» не утверждено, соглашения не заключены, поэтому перечень 

объектов не включен в отчет за 1 квартал 2017 года. 

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской 

области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 

реализацию указанных мероприятий утвержден Постановлением Правительства 

Ленинградской области от 30 сентября 2014 года № 446 (с изменениями).  

 

2.2.2 Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и 

энергетической эффективности в системах водоснабжения и водоотведения 

На реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической 

эффективности в системах водоснабжения и водоотведения в рамках основного 

мероприятия «Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в 

муниципальных образованиях» подпрограммы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Ленинградской области» 

государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 

повышение энергоэффективности в Ленинградской области» в 2017 году 

предусмотрено софинансирование из областного бюджета Ленинградской области в 

размере 83 421,700 тыс. рублей. 

Объем средств бюджетов муниципальных образований Ленинградской 

области составляет 9 269,08 тыс. рублей. 

Порядок предоставления субсидий утвержден постановлением Правительства 

Ленинградской области от 28.03.2016 № 75, в соответствии с которым субсидии 

предоставляются бюджетам муниципальных образований при предоставлении 

копий заключенных муниципальных контрактов на проведение подрядных работ.  

Распределение субсидий из областного бюджета Ленинградской области 

утверждено Постановлением Правительства Ленинградской области от 31.03.2017 

№ 90. Финансирование предусмотрено по 21 мероприятию в 11 муниципальных 

образованиях. 

С администрациями муниципальных образований заключены соглашения о 

предоставлении в 2017 году субсидий из областного бюджета Ленинградской 

области.   

Финансирование мероприятий планируется во 2 квартале 2017 года. 
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2.2.3 Субсидии на реализацию мероприятий по установке 

автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым 

регулированием 

В соответствии с кассовым планом на реализацию данного мероприятия в 

2017 году было запланировано 150 000,00 тыс. рублей. Также на реализацию 

данного мероприятия запланированы расходы из местного бюджета в размере – 

7 900,00 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.04.2017 года финансирование мероприятия составило 

150 000,00 тыс. рублей из областного бюджета. 

Мероприятие «субсидии на реализацию мероприятий по установке 

автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым 

регулированием» реализуется в соответствии с постановлением Правительства 

Ленинградской области от 08.11.2016г. №424 «Об утверждении Порядка 

предоставления и расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской 

области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 

реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных 

тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в рамках основного 

мероприятия "Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в 

муниципальных образованиях" подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Ленинградской области" 

государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 

повышение энергоэффективности в Ленинградской области". 

Показатель результативности мероприятия - установка 60 

автоматизированных индивидуальных тепловых пункта с погодным и часовым 

регулированием (далее - АИТП) в жилищном фонде, в разрезе: 

- установка 30 АИТП в жилищном фонде Сиверского городского поселения 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области (финансирование 

составило 75 000,00 тыс. рублей); 

- установка 30 АИТП в жилищном фонде Приозерского городского 

поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области 

(финансирование составило 75 000,00 тыс. рублей). 

По мероприятию ведутся подготовительные работы, в связи с чем 

выполнение работ по мероприятию по итогам 1 квартала 2017 года – 0%. 

 

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение бюджетных учреждений 

объектами теплоснабжения» 

Проектирование и строительство объектов топливно-энергетического 

комплекса бюджетной сферы 

В соответствии с кассовым планом комитета по строительству 

Ленинградской области на финансирование данного мероприятия в 2016 году 

запланировано 12 000,00 тыс. рублей. 

В 2017 году в рамках данного мероприятия запланировано: 

1. Работы по завершению строительства ГБМК для ГКУЗ ЛО 
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«Туберкулезная больница «Дружноселье» пос.Дружноселье Гатчинского района, 

в том числе проектные работы (до 2017 года – завершение работ по вводу в 

эксплуатацию газовой блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО 

«Туберкулезная больница «Дружноселье» пос.Дружноселье Гатчинского района). 

В 2017 году предусмотрено финансирование за счет средств областного 

бюджета Ленинградской области в объеме 15 000,0 тыс.руб., освоение по 

состоянию на 01.04.2017 составляет 0,0 тыс.руб.  

В связи с выявленной необходимостью осуществления корректировки 

проектной документации на строительство Объекта, выполнение строительно-

монтажных работ не представляется возможным. Освоение средств областного 

бюджета Ленинградской области запланировано на 4 квартал 2017 года. 

2. Работы по завершению строительства газовой блочно-модульной 

котельной для ГКОУ ЛО "Ефимовская специальная школа-интернат, 

реализующая адаптированные образовательные программы", пос.Ефимовский 

Бокситогорского района, в том числе проектные работы (до 2016 года - 

обеспечение безопасного состояния и обследование газовой блочно-модульной 

котельной для ГКОУ ЛО "Ефимовская специальная (коррекционная) школа-

интернат", пос.Ефимовский). 

В 2017 году предусмотрено финансирование за счет средств областного 

бюджета Ленинградской области в объеме 32 579,46 тыс.руб., освоение по 

состоянию на 01.04.2017 составляет 0,0 тыс.руб.  

В настоящее время выполнена корректировка проектной документации, 

получено положительные заключения о проверке достоверности сметной 

стоимости объекта ГАУ «Управление Государственной экспертизы 

Ленинградской области»  

№ 47-1-7-0814-16 от 08.12.2016. Формируется комплект документации для 

проведения конкурсных процедур по выбору подрядной организации на 

выполнение работ по завершению строительства объекта. 

 

3. Работы по завершению строительства газовой блочно-модульной 

котельной для ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы для детей с нарушением зрения» в 

п. Мга Кировского района, в том числе проектные работы (до 2016 года – 

завершение работ по вводу в эксплуатацию газовой блочно-модульной котельной 

для ГКОУ ЛО «Мгинская специальная (коррекционная) школа-интернат» в п. Мга 

Кировского района). 

В 2017 году предусмотрено финансирование за счет средств областного 

бюджета Ленинградской области в объеме 9 740,54 тыс.руб., освоение по 

состоянию на 01.04.2017 составляет 0,0 тыс.руб.  

В целях завершения строительства Объекта необходимо увеличение объема 

финансирования на 2017 год (соответствующая заявка была подготовлена 

Комитетом и направлена в установленном порядке в комитет финансов 

Ленинградской области). После утверждения соответствующих изменений 

(постановление Правительства Ленинградской области о внесении изменений  
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в перечень объектов Подпрограммы) будет проведены конкурсные процедуры  

по выбору подрядной организации на выполнение работ по завершению 

строительства Объекта.  

4. Работы по завершению строительства газовой блочно-модульной 

котельной для ГОУ ДОД ДООЦ "Маяк" в пос. Вырица, в том числе проектные 

работы (до 2016 года - работы по вводу в эксплуатацию газовой блочно-

модульной котельной для ГОУ ДОД ДООЦ "Маяк" в пос. Вырица). 

В 2017 году предусмотрено финансирование за счет средств областного 

бюджета Ленинградской области в объеме 7 406,00 тыс.руб., освоение по 

состоянию на 01.04.2017 составляет 3 323,03 тыс.руб. Исполнительной 

документацией (актами о приемке выполненных работ по форме КС-2, справкой о 

стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3) подтверждено 

выполнение работ по устройству фундамента под баки-аккумуляторы, по 

устройству ограждения, монтажу дымовой трубы, озеленению территории, 

произведено дорожное покрытие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Отчет о реализации подпрограммы 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области" 

госпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности в Ленинградской области» 

 

Наименование государственной программы: «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 

повышение энергоэффективности в Ленинградской области» 

Отчетный период: январь-март 2017 года 

Участник: ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО" 

№ п/п 

Наименование 

ВЦП, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

основного 

мероприятия, 

мероприятия ВЦП 

Участник 

(ОИВ) 

Объем финансового 

обеспечения государственной 

программы в 2017 году, тыс. 

руб. 

Фактическое 

финансирование 

подпрограммы 

государственной 

программы за январь-

март 2017 года, тыс. руб. 

Выполнено за январь 

- март 2017 года, тыс. 

руб. 

Результ

ат 

ФБ ОБ МБ ВИ ФБ ОБ МБ ВИ ФБ ОБ МБ ВИ 

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области" 
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2.1 

Информационное и 

методическое 

обеспечение в сфере 

энергосбережения 

(57 2 01 00000) 

ГКУ ЛО 

"ЦЭПЭ ЛО" 
0,00 47 000,00 0,00 

0,0

0 
0,00 

6 

720,

96 

0,00 0,00 0,00 

6 

72

0,9

6 

0,00 
0,0

0 
  

2.1.1 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

государственных 

казенных 

учреждений (57 2 01 

00160) 

ГКУ ЛО "ЦЭПЭ 

ЛО" 
0,00 42 120,00 0,00 

0,0

0 
0,00 

6 

720,

96 

0,00 0,00 0,00 

6 

72

0,9

6 

0,00 
0,0

0 
  

2.1.3 

Формирование 

организационно-

правового и 

методического 

обеспечения в 

области 

энергосбережения и 

пропаганда 

энергосбережения 

(мероприятия и 

проекты) (57 2 01 

10280) 

ГКУ ЛО "ЦЭПЭ 

ЛО" 
0,00 4 880,00 0,00 

0,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 
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2.1.3.1 

Пропаганда 

энергосбережения и 

обучение в области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

ГКУ ЛО "ЦЭПЭ 

ЛО" 
0,00 80,00 0,00 

0,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 
  

2.1.3.2 

Ведение 

региональной 

государственной 

информационной 

системы в области 

энергосбережения  и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

ГКУ ЛО "ЦЭПЭ 

ЛО" 
0,00 4 800,00 0,00 

0,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 
  

2.2 

Обеспечение 

реализации 

энергосберегающих 

мероприятий в 

муниципальных 

образованиях (57 2 

02 00000) 

Комитет по 

ТЭК,  Комитет 

по ЖКХ и 

транспорту, 

МО 

0,00 
314 

421,70 

21 

432,24 

0,0

0 
0,00 

150 

000,

00 

1 

200,0

0 

0,00 0,00 

22 

50

0,0

0 

1 

200,0

0 

0,0

0 
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2.2.1 

Субсидии на 

реализацию 

мероприятий по 

повышению 

надежности и 

энергетической 

эффективности в 

системах 

теплоснабжения (57 

2 02 70180) 

Комитет по 

ТЭК,  

МО 

0,00 81 000,00 4 263,16 
0,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 
  

2.2.2 

Субсидии на 

реализацию 

мероприятий по 

повышению 

надежности и 

энергетической 

эффективности в 

системах 

водоснабжения и 

водоотведения (57 2 

02 70280) 

Комитет по 

жилищно-

коммунальному  

хозяйству  

Ленинградской 

области, МО  

0,00 83 421,70 9 269,08 
0,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 
  

2.2.2.1 

Замена насосов 

станции II-ого 

подьема 

водоочистных 

сооружений по 

адресу: Дубровское 

г.п, ул. Набережная, 

уч. 17/1   

Дубровское 

городское 

поселение 

0,00 2 945,25 327,25 
0,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 
  

2.2.2.2 

Замена системы 

аэрации трех 

аэротенков с 

компрессорным 

оборудованием на 

Дубровское 

городское 

поселение 

0,00 9 468,64 1 052,07 
0,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 
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канализационных 

очистных 

сооружениях 

2.2.2.3 

Замена насосов в 

здании станции I-ого 

подьема по адресу: 

Дубровское г.п, ул. 

Набережная, уч. 17/1   

Дубровское 

городское 

поселение 

0,00 654,75 72,75 
0,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 
  

2.2.2.4 

Ремонт сетей 

водопровода, дер. 

Лисино 

Калитинское 

сельское 

поселение 

0,00 4 461,12 495,68 
0,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 
  

2.2.2.5 

Капитальный ремонт  

запорной  арматуры  

и насосных  

агрегатов  по адресу: 

г. Выборг,                          

канализационная  

насосная  станция  № 

3  

город  Выборг 0,00 10 800,00 1 200,00 
0,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 
  

2.2.2.6 

Капитальный ремонт  

запорной  арматуры  

и насосных  

агрегатов  по адресу: 

г. Выборг,                          

канализационная  

насосная  станция  № 

4  

город  Выборг 0,00 10 800,00 1 200,00 
0,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 
  

2.2.2.7 

Замена частотно - 

регулирующего 

преобразователя в 

здании насосной 

станции 2 – го 

город  Выборг 0,00 1 800,00 200,00 
0,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 
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подъёма  по адресу: 

г. Выборг, ул.  

Водная, д. 2м.  

2.2.2.8 

Замена компрессоров 

шестереночных 

(2АФ44Э-53Ш) с эл. 

двигателем на КОС 

ул. Шоссейная в дер. 

Мыза-Ивановка 

Гатчинский 

муниципальный 

район 

0,00 108,00 12,00 
0,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 
  

2.2.2.9 

Замена насоса СМ 

250-200-400/6 75 кВт 

1500 об/мин. на 

ГКНС ул. Огородная 

в дер. Белогорка.  

Гатчинский 

муниципальный 

район 

0,00 540,00 60,00 
0,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 
  

2.2.2.10 

Замена насосного 

оборудования 

районной 

канализационной  

насосной станции 

(РНС)  по адресу: г. 

Гатчина, ул. Воскова, 

д.1, строен.1  

город Гатчина 0,00 5 961,56 662,40 
0,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 
  

2.2.2.11 

Замена автоматики 

на 5 скважинах в дер. 

Малое Карлино 

Виллозское 

городское 

поселение 

0,00 2 000,00 222,22 
0,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 
  

2.2.2.12 

Замена насосного и 

энергетического 

оборудования КНС 

№-3 г. Луга 

Лужский 

муниципальный 

район 

0,00 9 590,00 1 065,56 
0,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 
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2.2.2.13 

Капитальный ремонт 

скважины  с заменой 

насосного 

оборудования  в дер. 

Турово 

Заклинское 

сельское 

поселение  

0,00 3 990,51 443,39 
0,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 
  

2.2.2.14 

Ремонт (замена) 

аварийного 

насосного 

оборудования: марки 

300Д станции 1-го 

подъема в 

количестве 1ед. с 

обвязкой, марки 

400Д-90 станции 2-го 

подъема в 

количестве 1 ед. с 

обвязкой на участке 

ВОС, 

расположенном по 

адресу: Гостицкая 

волость, правый 

берег р. Плюсса 

Сланцевское 

городское 

поселение 

0,00 4 820,11 535,57 
0,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 
  

2.2.2.15 

Ремонт (замена) 

аварийного 

насосного 

оборудования: марки 

СД 250/22,5 в 

количестве 1 ед. с 

обвязкой, марки СД 

450/22,5 в количестве 

1 ед. с обвязкой на 

канализационной 

насосной станции 

№1, расположенной 

по адресу: ЛО, г. 

Сланцевское 

городское 

поселение 

0,00 558,03 62,00 
0,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 
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Сланцы, ул. 

Ломоносова, в 

районе дома №1. 

2.2.2.16 

Замена  (ремонт) 

запорно-

регулирующей 

арматуры Ду 400 мм 

на территории 

Сланцевского 

городского 

поселения (4 штуки) 

Сланцевское 

городское 

поселение 

0,00 2 043,00 227,00 
0,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 
  

2.2.2.17 

Замена  (ремонт) 

запорно-

регулирующей 

арматуры Ду 500 мм  

на территории 

Сланцевского 

городского 

поселения (6 шт.) 

Сланцевское 

городское 

поселение 

0,00 4 950,00 550,00 
0,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 
  

2.2.2.18 

Замена  (ремонт) 

запорно-

регулирующей 

арматуры Ду 800 мм 

на территории 

Сланцевского 

городского 

поселения (2 шт.) 

Сланцевское 

городское 

поселение 

0,00 2 520,00 280,00 
0,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 
  

2.2.2.19 

Ремонт (замена) 

аварийного насоса 

марки ФГ 144/46 в 

количестве 1 ед. с 

обвязкой на 

канализационной 

насосной станции 

№7, расположенной 

Сланцевское 

городское 

поселение 

0,00 280,73 31,19 
0,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 
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по адресу:  г. 

Сланцы, ул. Ленина, 

в районе дома №18 

2.2.2.20 

Капитальный ремонт  

канализационной 

насосной станции  № 

5 

Сосновоборский 

городской округ 
0,00 4 500,00 500,00 

0,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 
  

2.2.2.21 

Капитальный ремонт 

канализационной 

насосной станции с 

заменой насосного 

оборудования  

Ульяновское 

городское 

поселение 

0,00 630,00 70,00 
0,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 
  

2.2.3 

Субсидии на 

реализацию 

мероприятий по 

установке 

автоматизированных 

индивидуальных 

тепловых пунктов с 

погодным и часовым 

регулированием (57 2 

02 70810) 

Комитет по 

ТЭК,             МО 
0,00 

150 

000,00 
7 900,00 

0,0

0 
0,00 

1500

00,0

0 

1200,

00 
0,00 0,00 

22

50

0,0

0 

1200,

00 

0,0

0 
  

2.2.3.1 

Субсидии на 

реализацию 

мероприятий по 

установке 

автоматизированных 

индивидуальных 

тепловых пунктов с 

погодным и часовым 

регулированием 

администрации 

Сиверское городское 

поселение 

Гатчинского 

Комитет по 

ТЭК,             МО 
0,00 75 000,00 3 900,00 

0,0

0 
0,00 

7500

0,00 
0,00 0,00 0,00 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 
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муниципального 

района ЛО 

2.2.3.2 

Субсидии на 

реализацию 

мероприятий по 

установке 

автоматизированных 

индивидуальных 

тепловых пунктов с 

погодным и часовым 

регулированием 

Приозерское 

городское поселение 

Приозерского 

муниципального 

района ЛО 

Комитет по 

ТЭК,             МО 
0,00 75 000,00 4 000,00 

0,0

0 
0,00 

7500

0,00 

1200,

00 
0,00 0,00 

22

50

0,0

0 

1200,

00 

0,0

0 
  

2.3 

Обеспечение 

бюджетных 

учреждений 

объектами 

теплоснабжения (57 

2 03 00000) 

Комитет по 

строительству 

Ленинградской 

области 

0,00 64 726,00 0,00 
0,0

0 
0,00 

3323

,03 
0,00 0,00 0,00 

33

23,

03 

0,00 
0,0

0 
  

2.3.1 

Проектирование и 

строительство 

объектов топливно-

энергетического 

комплекса 

бюджетной сферы 

Комитет по 

строительству 

Ленинградской 

области 

0,00 64 726,00 0,00 
0,0

0 
0,00 

3 

323,

03 

0,00 0,00 0,00 

3 

32

3,0

3 

0,00 
0,0

0 
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Работы по 

завершению 

строительства ГБМК 

для ГКУЗ ЛО 

«Туберкулезная 

больница 

«Дружноселье» 

пос.Дружноселье 

Гатчинского района, 

в том числе 

проектные работы 

(до 2017 года – 

завершение работ по 

вводу в 

эксплуатацию 

газовой блочно-

модульной котельной 

для ГКУЗ ЛО 

«Туберкулезная 

больница 

«Дружноселье» 

пос.Дружноселье 

Гатчинского района) 

Комитет по 

строительству 

Ленинградской 

области 

0,00 15 000,00   0,00 0 0 0,00   0 0,00   0,00   
0,0

0   
0 0   
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Работы по 

завершению 

строительства 

газовой блочно-

модульной котельной 

для ГКОУ ЛО 

"Ефимовская 

специальная школа-

интернат, 

реализующая 

адаптированные 

образовательные 

программы", 

пос.Ефимовский 

Бокситогорского 

района, в том числе 

проектные работы 

(до 2016 года - 

обеспечение 

безопасного 

состояния и 

обследование 

газовой блочно-

модульной котельной 

для ГКОУ ЛО 

"Ефимовская 

специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат", 

пос.Ефимовский) 

Комитет по 

строительству 

Ленинградской 

области 

0,00 32 579,46   0,00 0 0 0,00   0 0,00   0,00   
0,0

0   
0 0   
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Работы по 

завершению 

строительства 

газовой блочно-

модульной котельной 

для ГКОУ ЛО 

«Мгинская школа -

интернат, 

реализующая 

адаптированные 

образовательные 

программы для детей 

с нарушением 

зрения» в   п. Мга 

Кировского района, в 

том числе проектные 

работы (до 2016 года 

– завершение работ 

по вводу в 

эксплуатацию 

газовой блочно-

модульной котельной 

для ГКОУ ЛО 

«Мгинская 

специальная 

(коррекционная) 

школа- интернат» в   

п. Мга Кировского 

района) 

Комитет по 

строительству 

Ленинградской 

области 

0,00 9 740,54   0,00 0 0 0,00   0 0,00   0,00   
0,0

0   
0 0   
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Работы по 

завершению 

строительства 

газовой блочно-

модульной котельной 

для ГОУ ДОД ДООЦ 

"Маяк" в пос. 

Вырица, в том числе 

проектные работы 

(до 2016 года - 

работы по вводу в 

эксплуатацию 

газовой блочно-

модульной котельной 

для ГОУ ДОД ДООЦ 

"Маяк" в пос. 

Вырица) 

Комитет по 

строительству 

Ленинградской 

области 

0,00 7 406,00   0 0 0 

3 

323,

03   

0 0,00   0,00   

3 

32

3,0

3   

0 0   

2.4 

Обеспечение 

внедрения 

энергосберегающего 

оборудования в 

сфере ТЭК (57 2 04 

00000) 

Комитет по 

ТЭК (ГКУ ЛО 

"ЦЭПЭ ЛО") 

0,00 30000,00 0,00 

10

00

00,

00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0

0 
0,00 

0,0

0 
  



21 

 

 
 

2.4.1 

Субсидии 

юридическим лицам 

на возмещение части 

затрат, связанных с 

приобретением 

энергосберегающего 

оборудования в 

рамках реализации 

мероприятий в 

области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

(КЦСР 57 2 04 07120) 

Комитет по ТЭК 0,00 30000,00 0,00 

10

00

00,

00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,0

0 
0,00 

0,0

0 
  

Итого по подпрограмме 0,00 456147,70 21432,24 

10

00

00,

00 

0,00 

1600

43,9

9 

1200,

00 
0,00 0,00 

32

54

3,9

9 

1200,

00 

0,0

0 
  


